## **Sprint Retrospective**

## 📋 Visão geral 🔗

Reflita sobre os últimas tarefas e identifique oportunidades de melhoria seguindo as instruções para a Tática de retrospectiva.

Data	13/10/2025
Equipa	Grupo 1 LP3
0Participantes	Daniel Sousa (1241584), Pedro Pereira (1241594), Sandro Ferreira (1241595), Leandro Monteiro (1241590)

## Retrospetiva

1 Na tabela abaixo, adicione os itens: Começar a fazer, Parar de fazer e Continuar a fazer. Irão ser utilizados para falar acerca de como se pode melhorar o processo no futuro.

Começar a fazer	Parar de fazer	Continuar a fazer
•	Ignorar pequenas falhas ou inconsistências "para fazer depois"	Boa comunicação .
		Boa divis <b>ã</b> o de tarefas
		Adotar um padrão fixo para
		nomes de variáveis, classes e
		commits

## 📋 Resumo 🔗

Durante este sprint, a equipa focou-se nas tarefas iniciais de estruturação do projeto. Foram criados os diagramas de classes, domínio e sequência, essenciais para a definição da arquitetura e planeamento do desenvolvimento. Também foram desenvolvidos os scripts de criação da base de dados. Além disso, foi estabelecido um padrão para commits e nomes de variáveis, garantindo uma base organizada para os próximos sprints. A comunicação e divisão de tarefas decorreram de forma eficiente, permitindo cumprir os objetivos planeados.

Criação dos scripts da base de dados — tarefa não planeada inicialmente, mas concluída com sucesso para adiantar a preparação da aplicação.

- ✓ Ações a tomar
  - 1. Definir claramente as responsabilidades de cada tarefa logo no planeamento do sprint.
  - 2. Atualizar a documentação e os diagramas sempre que houver alterações no código.
  - 3. Seguir rigorosamente o padrão definido para nomes de variáveis e commits.
  - 4. Melhorar a estimativa de tempo das tarefas para um planeamento mais realista.
  - 5. Validar as entregas antes de mover tarefas para "Done" para garantir gualidade.